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El presente trabajo de investigación busca mostrar las deficiencias estructurales que se 
pueden presentar en edificios educativos antiguos. Así, el objetivo principal es ayudar en 
la toma de decisión entre dos opciones para resolver dichas deficiencias estructurales: 
Llevar a cabo un programa de reforzamiento y rehabilitación estructural, o realizar la 
demolición y construcción de un nuevo bloque de aulas. Para ello, la investigación utiliza 
como herramienta la evaluación técnica y económica de ambas alternativas. Esta se aplica 
al caso práctico de un pabellón de aulas del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos 
Cueto Fernandini de la ciudad de Lima con más de 50 años de construido. En el presente 
trabajo se desarrolla la metodología que se emplea para una evaluación de estructuras 
existentes de concreto armado, incluyendo los principales ensayos que se suelen realizar 
en la estructura, así como las técnicas más comunes y económicas de reforzamiento 
estructural disponibles. Luego, se detalla la evaluación estructural efectuada, donde se 
indica las principales deficiencias estructurales de la edificación, y se calcula el costo de 
los ensayos que se realizarán. Después, se plantea un programa preliminar de 
rehabilitación de la estructura en función de las deficiencias encontradas, de modo que la 
estructura renovada cumpla con las exigencias mínimas de las normas actuales; de este 
modo, se obtiene un estimado rápido de los costos que este programa implicaría. 
Seguidamente, se estima mediante ratios de un proyecto similar, los costos que generaría 
la alternativa de demolición y construcción  de un nuevo pabellón que reemplace al 
existente. Finalmente, comparando los costos de las dos alternativas en estudio, se puede 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
1. GENERALIDADES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La educación es el factor más importante en cualquier país debido a que influye en el 
desarrollo y el progreso económico de una nación. Además, beneficia a cada ciudadano, 
debido a que le proporciona un enriquecimiento personal, mejora su calidad de vida, crea 
una sociedad más segura para ellos, aumenta las oportunidades de empleo, entre otros. El 
Perú, por ello, invierte en mejorar la educación de los ciudadanos; sin embargo, hay 
muchas dificultades que impiden lograr ese objetivo. Una de esas tantas adversidades es 
el mismo recinto de estudio donde se alberga a los estudiantes de nuestra nación, puesto 
que en la mayoría de casos se encuentra en un estado deplorable lo que puede causar la 
pérdida de vidas humanas debido a los deterioros estructurales que se presentan.  
Según Idel Vexler Talledo (2004), ex Ministro de Educación, en el 2003, el Perú contaba 
con pocos locales educativos en buen estado. Además, el 13% de los locales; es decir; un 
total de 5517, se encontraban en un estado de colapso estructural, lo cual pone en riesgo 
las vidas de aproximadamente 650 000 estudiantes. Para realizar una reparación 
estructural de todos estos recintos se necesita una inversión de alrededor de 282 millones 
de soles.  
Actualmente, tanto las cifras de inversión en cuanto a reparación de colegios se han 
incrementado, pero sigue existiendo este peligro y la dificultad para gran parte del 
alumnado del país. Por ello, en la presente investigación, se realiza un análisis técnico – 
económico de una edificación educativa, en este caso el edificio del Instituto Superior 
Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, con el cual se podrá decidir si es mejor 
realizar solo reparaciones y reforzamiento, o si es mejor construir de nuevo el centro de 
estudio. 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
El Perú es un país ubicado en el cinturón de fuego del Océano Pacifico, zona en la cual 
se genera mucha actividad sísmica; por esta razón, el Estado peruano cuenta con una 
normativa para el diseño de estructuras en el país. La Norma Técnica de Diseño 
Sismorresistente E.030 (2018), indica que los centros educativos pertenecen a la categoría 
de edificaciones esenciales, los cuales se utilizarían como refugio en casos de emergencia 
2 
 
a causa de algún tipo de desastre. Por ello, el análisis técnico – económico para rehabilitar 
o reconstruir un centro educativo deteriorado es importante, debido a que permitirá 
mejorar el espacio educativo para que pueda cumplir su función adecuadamente. 
Por lo expuesto, es necesario realizar investigaciones que ayuden a solucionar las distintas 
deficiencias estructurales que se pueden presentar en una edificación de uso tan 
importante. Desarrollar estudios relacionados a estos temas fomenta conocer la 
problemática de la infraestructura educativa y cómo dar una probable solución técnica y 
económica que ayude a tomar la mejor decisión. Además, el Estado puede tomar este tipo 
de estudios como guía para realizar las mejoras necesarias a los distintos recintos 
educativos. 
1.3. ALCANCE 
El trabajo de investigación se limita a estudiar un bloque de aulas del Instituto Superior 
Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, ubicado en la Av. Túpac Amaru Km 8.5 
en el distrito de Comas; para el que se realizará un análisis técnico de la opción de reforzar 
estructuralmente la edificación en función de la evaluación de la condición actual del 
instituto. También, se realizará la comparación económica de esta opción con la opción 
de construir un nuevo bloque en el mismo lugar considerando los costos que permitan 
que en ambas alternativas se tenga la edificación lista para ser utilizada. 
El trabajo de investigación abarca tres actividades principales. La primera de ellas es la 
evaluación estructural de un bloque de aulas para encontrar las deficiencias estructurales 
que presentan. Para esta evaluación se propondrá una cantidad determinada de ensayos 
destructivos y no destructivos para verificar el estado en el que se encuentran estos 
espacios de educación. Todos los costos incluyendo el de los estudios se utilizará para el 
posterior análisis económico. 
La segunda actividad es proponer un proyecto preliminar de reforzamiento y 
rehabilitación estructural del bloque de aulas, conociendo los resultados de la evaluación 
estructural previa. Como parte del proyecto, se plantean las técnicas de reforzamiento 
más adecuadas y se estima el costo de estas para realizar la comparación económica.  
La tercera actividad es el estudio de la posibilidad de demoler el bloque de aulas estudiado 
y construir uno nuevo en su lugar, teniendo en cuenta los gastos que se producirían en 
estas etapas. Así, se podrá comparar económicamente esta opción con la del 
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reforzamiento y elegir la alternativa más óptima, teniendo en cuenta que se cumpla con 
la normativa vigente y que los costos sean los menores.  
1.4. OBJETIVOS 
El objetivo general del proyecto de investigación es ayudar en la toma de decisión entre 
la opción de reforzar o realizar una nueva construcción de un bloque de aulas del Instituto 
Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, utilizando como herramienta una 
evaluación técnica y económica de ambas opciones. 
Asimismo, se plantean los siguientes objetivos específicos que permitirán alcanzar el 
objetivo general: 
• Realizar una búsqueda de las fallas estructurales que se presentan en el bloque de 
aulas, ubicarlas y realizar las evaluaciones necesarias para determinar cuál es la 
mejor solución de reforzamiento que se le puede aplicar a los elementos 
estructurales y que cumplan con la normativa vigente. 
• Plantear una propuesta de rehabilitación de la estructura y efectuar un análisis 
económico de los costos de las reparaciones, los ensayos de laboratorio y demás 
modificaciones estructurales que se consideren. 
• Analizar los costos de efectuar la demolición y la construcción de un nuevo bloque 
de aulas en el mismo emplazamiento. 
1.5. METODOLOGÍA 
El tipo de investigación que se pretende realizar es de tipo descriptivo debido a que se 
presenta y  se describe las fallas estructurales que se presentan en el instituto educativo. 
Además, se detallan los procesos que conllevan la evaluación estructural y el 
reforzamiento estructural. Después de obtener los resultados de la evaluación estructural 
se procede a la solución del reforzamiento, eligiendo un método conveniente para la 
reparación de los elementos estructurales dañados, obteniendo el costo total del trabajo a 
realizar. Por otro lado se estudia la posibilidad de la demolición de  la estructura y la 
construcción de una nueva infraestructura en el emplazamiento, consiguiendo de igual 
manera el valor total del proyecto, para luego tomar una decisión acertada con respecto 
al aspecto técnico y económico entre reforzar o construir.  
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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2.1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 
La metodología que se sigue para evaluar e intervenir estructuras existentes de concreto 
armado es un proceso que incluye diferentes actividades necesarias para identificar y 
entender las patologías que se presentan en la estructura, y así proponer soluciones 
adecuadas de reforzamiento, rehabilitación o reconstrucción. Si bien no existe un 
reglamento nacional que norme este tipo de trabajos, se puede utilizar como guía algunas 
normas internacionales como la elaborada en el Comité 562 del American Concrete 
Institute. El código ACI 562M (2013) plantea requerimientos mínimos para la evaluación, 
reparación y rehabilitación de construcciones de concreto, además; detalla que es 
responsabilidad del profesional a cargo realizar la evaluación, diseño, y detallado de las 
especificaciones de construcción, entre otros.  
En general, como indica el ingeniero Gustavo Tumialan (2014), el procedimiento inicia 
con una investigación de la estructura mediante la observación de los planos y 
especificaciones técnicas originales del proyecto, así como mediante pruebas de campo y 
laboratorio. Esto con el objetivo de determinar la condición actual de la estructura, luego 
se obtiene un diagnóstico de los problemas en la estructura con el fin de determinar sus 
causas. Así, se puede elegir las alternativas de solución de dichos problemas y plantear 
un programa de intervención en la estructura. Finalmente, se debe detallar los documentos 
que permitan la adecuada ejecución y supervisión de los trabajos correctivos. También, 
se debe incluir un plan de mantenimiento de la estructura rehabilitada para asegurar su 




Imagen 2.1 Diagrama de flujo de la metodología de evaluación e intervención en estructuras de concreto 
armado (Pasquel y Navarro, 2019) 
2.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y DESTRUCTIVOS 
Estos ensayos se realizan para conocer las propiedades mecánicas de los materiales 
cuando no se cuenta con información preliminar suficiente. En las estructuras de concreto 
armado es importante conocer la resistencia a compresión del concreto y para ello se suele 
emplear ensayos destructivos y no destructivos. Estos últimos se caracterizan por un 
mínimo grado de afectación a la estructura y suelen servir de apoyo a los ensayos 
destructivos. Además, los resultados obtenidos de ensayos no destructivos no deben 
considerarse a menos de que se haya elaborado una correcta correlación con los resultados 
del ensayo destructivo de extracción de núcleos (ACI, 2013). A continuación, se detalla 
algunos de los ensayos más comunes que se realizan. 
2.2.1. Ensayos no destructivos 
2.2.1.1. Método de velocidad de transmisión de pulso de ultrasonido 
Este ensayo consiste en medir la velocidad de propagación de una onda de ultrasonido a 
través del elemento de concreto en cuestión. Así, permite conocer propiedades elásticas 
y de densidad del material; también, permite describir la homogeneidad del material; para 
identificar posibles vacíos y la ubicación del refuerzo (Helal et al., 2015). El 
procedimiento estándar de este ensayo se especifica en la norma ASTM C597 y es 
utilizado para identificar zonas de concreto libre de refuerzo donde se puede realizar la 
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extracción de núcleos. Además, es cada vez más común en laboratorios del país, como el 
Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Imagen 2.2 Ensayo de velocidad de pulso de ultrasonido. (Helal et al, 2015) 
2.2.1.2. Método del número de rebote en concreto endurecido 
Este método utiliza un martillo metálico, conocido como Martillo Schmidt, que se 
impacta contra una superficie de concreto y registra un número de rebote que puede ser 
utilizado para estimar la resistencia del concreto, siempre que se haya realizado una 
correlación empírica entre el número de rebote y la resistencia a compresión conocida del 
concreto (Helal et al., 2015). Este ensayo no destructivo está especificado en la norma 
ASTM C805 y es útil para identificar la uniformidad del concreto, así como para 
identificar zonas para realizar otros ensayos como la extracción de núcleos diamantinos 
(Dámazo, 2006). 
 
Imagen 2.3 Ensayo del número de rebote en concreto (Helal et al, 2015) 
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2.2.2. Ensayos destructivos 
2.2.2.1. Método de extracción y ensayo de núcleos diamantinos 
Este método es útil en estructuras existentes donde se requiere conocer la resistencia a 
compresión del concreto como es el caso de estructuras antiguas, ya que es necesario 
tener mayor información sobre las condiciones del concreto colocado (ICCG, 2019). Las 
condiciones generales para la extracción, así como el ensayo de compresión que se realiza 
a las muestras diamantinas y otras se encuentran indicadas en la norma ASTM C42. Así, 
para realizar la extracción de los núcleos se debe tener bastantes consideraciones  y para 
ello, son útiles los ensayos no destructivos como los descritos anteriormente. 
 
Imagen 2.4 Extracción de núcleos de concreto de una columna (Dámazo, 2006) 
La extracción de núcleos, además de la resistencia del concreto, permite realizar otros 
ensayos adicionales para identificar diferentes patologías que puedan haber afectado la 
durabilidad del concreto en su vida útil. Por ejemplo, se puede determinar la humedad del 
concreto, la adherencia que tiene con el acero de refuerzo, la carbonatación que ha sufrido, 




Imagen 2.5 Prueba de carbonatación en un núcleo de concreto (Tomado de: 
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/carbonatacion-del-concreto-como-detectarla) 
2.2.2.2. Ensayo de tracción del acero de refuerzo 
Del mismo modo que el concreto, es necesario conocer las características del acero de 
refuerzo como su resistencia última y la fluencia. En estructuras antiguas, las 
características del refuerzo difieren de las características actuales del acero; así, la 
fluencia del acero solía ser de 2400 kg/cm2 y en muchos casos no poseían corrugaciones. 
El Código ACI 562 (2013) indica que las propiedades del refuerzo se pueden asumir en 
función de una tabla de valores históricos convencionales que proporciona el mismo 
código. Sin embargo, se puede extraer una muestra del acero que se encuentra en la 
edificación existente y mediante el ensayo de tracción, según ASTM A370, se puede 
conocer las propiedades mecánicas del refuerzo. 
 




2.3. TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO 
Los elementos estructurales, con el paso del tiempo, pierden las propiedades de 
resistencia, rigidez y capacidad de deformación lateral que poseían al inicio de su vida 
útil. Según Luis Rosero (2013), existen diversas razones para que una estructura se 
refuerce; por ejemplo, el cambio de uso en la edificación, lo cual aumentaría las cargas 
iniciales de diseño; asentamientos diferenciales que pueden producir fallas en las 
cimentaciones; errores en la construcción o en el diseño; problemas por la degradación 
de los materiales que puede ser causado por el paso del tiempo o por agentes climáticos; 
entre otros. El reforzamiento, según Emma Soto (2008), se define como un proceso que 
tiene como objetivo incrementar la capacidad de la estructura añadiendo nuevos 
elementos. En este proceso se desea mejorar las características originales; es decir, se 
intenta recuperar la funcionalidad estructural que tenía el elemento afectado al momento 
inicial de su vida útil. De esta manera, se busca que la edificación resista según lo indicado 
por las normas actuales adecuadamente ante la ocurrencia de algún sismo. A 
continuación, se detalla algunos tipos de reforzamiento comunes. 
2.3.1. Reforzamiento en columnas  
2.3.1.1. Refuerzo de columna mediante encamisado 
Está técnica de reforzamiento de columna se basa en aumentar el área de una columna 
existente y aumentar la cuantía de refuerzo que ha sido afectado por algún factor, su 
capacidad original. Según Eduardo Raigosa (2010), utilizar este tipo de técnica es 
favorable porque la arquitectura no se ve afectada; además, ayuda a distribuir las cargas 
hacia el cimiento. Guillermo La Torre (2019) afirma que este tipo de refuerzo mejora las 
características del elemento a enfrentar altas temperaturas a causa de incendios, esto es 
debido al que el concreto tiene una baja conductividad térmica. Sin embargo, Christian 
Belizario (2017), recalca que esta técnica presenta algunas desventajas que se 
mencionarán a continuación: problemas de construcción e instalación, interrupción del 
funcionamiento de la edificación al momento de realizar este proceso e incremento del 




Imagen 2.7 Encamisado de columnas (Belizario, 2017) 
Eduardo Raigosa Tuk (2010), explica que para realizar el encamisado de la columna se 
debe ejecutar un análisis con la resistencia actual de la columna. Luego, quitar el 
recubrimiento y todo el concreto defectuoso. Seguidamente, se debe perforar en la base 
del cimiento y en las vigas unos 10 a 15 cm, o lo requerido para anclar las varillas de 
refuerzo vertical. Después, se aplica en las caras limpias del concreto antiguo un epóxico 
para que mejore la adherencia con el nuevo concreto. Finalmente, se prepara el encofrado 
y se vacía la mezcla de concreto que debe tener una resistencia mayor a f’c=210 kg/cm2. 
 
Imagen 2.8 Encamisado de columnas y vigas en obra (La Torre, 2019) 
2.3.1.2. Refuerzo de columnas mediante fibra de carbono 
Este tipo de reforzamiento se basa en envolver la columna con una malla de fibra de 
carbono (polímero que es resultado de realizar ciclos de calentamiento y enfriamiento del 
poliacrilonitrilo), la cual se empapa del sistema adhesivo epóxico para adherirla a la 
superficie del elemento de concreto. Realizar este tipo de procedimientos a la perfección 
asegura una capa externa de reforzamiento que mejora la resistencia del elemento para 




Imagen 2.9 Colocación de manta de fibra de carbono en una columna (Tantaleán, 2013) 
2.3.2. Reforzamiento de vigas  
2.3.2.1. Reforzamiento de vigas peraltadas mediante encamisado 
Las vigas, como elemento estructural de concreto, pueden sufrir, así como las columnas, 
deterioros por distintos factores como el clima de la zona, algún movimiento sísmico, etc. 
Esto puede causar que exista cambios en su capacidad resistente, el encamisado de una 
viga, según Gladys Vivanco (2018), tiene diversos propósitos como la de brindar 
continuidad al encamisado de las columnas, aumentar la rigidez y la resistencia al 
elemento dotándolo de una mayor armadura para flexión y cortante de la que poseía al 
comienzo. Además, en toda la longitud de la viga, se debe extender el encamisado y el 
refuerzo longitudinal para asegurar un adecuado reforzamiento (Belizario, 2017).  
 
Imagen 2.10 Encamisado de vigas de concreto (Belizario, 2017) 
Para realizar esta tarea se debe realizar una secuencia de pasos. En primer lugar, se debe 
apuntalar las losas y la viga; luego, se debe sacar el recubrimiento hasta encontrar las 
barras de acero. A continuación, se debe perforar las vigas en donde se van a anclar las 
barras; después de ello, se limpia la zona y se inserta las nuevas barras y estribos. 




Imagen 2.11 Encamisado de vigas en obra (Vivanco, 2018) 
2.3.3. Refuerzo para evitar columna corta 
La columna cautiva o columna corta es un fenómeno causado por la modificación que 
tiene este elemento debido a otros elementos no estructurales que restringen su capacidad 
de deformarse lateralmente cuando es sometida a fuerzas horizontales. Este tipo de efecto 
causa serias fallas bajo solicitaciones sísmicas y presenta un mecanismo de falla frágil 
(García y Guevara, s/f).  Según Alejandro Muñoz (2019), en una columna corta, las 
demandas de cortante son mucho mayores que las de flexión, lo cual causa que la columna 
entre al rango inelástico por estas fuerzas. 
 
Imagen 2.12 Fuerzas cortantes y momentos en columna cautiva (Muñoz, 2019) 
Existen diversos métodos para poder resolver este tipo efecto de columna corta. En el 
estudio del ingeniero San Bartolomé (2000), se sugieren dos tipos de soluciones. Por un 
lado, se puede realizar un reforzamiento de la columna cautiva por medio de un aumento 
de sección del elemento de concreto armado. Para ello, se debe cubrir el concreto 
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existente con una resina epóxica; además, de colocar las varillas necesarias en la columna 
y viga, así como un encamisado de columna. Este tipo de solución es muy económica, 
sencilla y rápida. Por otro lado, otro tipo de solución sería separar los alfeizares de los 
muros de las columnas, para evitar el confinamiento que produce este fenómeno; sin 
embargo, para ello, se debe cumplir algunos requerimientos. Primero, se debe dejar una 
junta con el suficiente espaciamiento para que no haya interacción entre el elemento 
estructural y el que produce el confinamiento. Luego, la columna debe ser diseñada para 
que falle por flexión y no por corte ante la eventualidad de un sismo muy severo. 
 
Imagen 2.13 Junta para separar columna de tabiquería (Muñoz, 2019) 
3. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
3.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 
3.1.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Imagen 3.1 Esquema de la distribución de pabellones en el instituto Carlos Cueto Fernandini 
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Los “pabellones principales” poseen tres pisos y están conformado por losas nervadas, 
vigas peraltadas, columnas y muros de albañilería. Dichos pabellones se dividen en tres 
estructuras principales en forma de “L” y están integrados con estructuras secundarias 
conformadas por placas, escaleras y pasadizos con losas nervadas.  
Para el presente trabajo de investigación, nos enfocaremos en uno de los pabellones 
principales (en forma de L). Este pabellón está ubicado frente al taller de Metalurgia, el 
más cercano al límite de propiedad del instituto. 
 
Imagen 3.2 Esquema en planta del pabellón de análisis 
Este pabellón presenta una geometría irregular (no simétrica) y podría presentar, según la 
Norma Técnica E.030 de Diseño Sismorresistente, una irregularidad torsional en planta. 
Frente a un sismo, esta irregularidad induce esfuerzos torsionales a la estructura que 
puede provocar algún daño en la estructura si no se tiene en consideración en el diseño 
inicial. Los sismos devastadores ocurridos a lo largo de la historia corroboran que las 
estructuras irregulares sufren mayor daño respecto a las estructuras regulares 
(Wakchaure, 2012). 
El pabellón está compuesto por pórticos en ambas direcciones, conformado por columnas 
y vigas. También posee losas nervadas y una losa en voladizo que conforma el pasaje de 
acceso a los salones en los niveles dos y tres. Esta losa en voladizo está sostenida por una 
viga de borde. 
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3.1.2. ESTADO DE FISURACIÓN A NIVEL ESTRUCTURAL 
A continuación, se realizará un mapeo de las fisuras presentes en algunos elementos 
estructurales y se analizará el estado de carbonatación del concreto mediante la 
observación del grado de corrosión presente. 
  
Imagen 3.3 Ubicación de las columnas que presentan corrosión en el primer piso 
En la figura anterior se muestra las cinco columnas que presentan fisuras importantes 
debido a que la carbonatación trajo como consecuencia la corrosión en los aceros de 
refuerzo.  El óxido producto de la corrosión incrementa el volumen del acero entre 2 a 4 
veces el volumen original. Esto origina esfuerzos de tracción en el concreto que genera 
la aparición de fisuras en el concreto, puesto que el concreto resiste en tracción alrededor 
del 10% de lo que resiste en compresión. A continuación, se muestra algunas fotografías 




Imagen 3.4 Fisuras presentes en la base de las columnas ubicadas en el eje A. 
  
Imagen 3.5 Fisuras presentes en la base de las columnas ubicadas en el eje E 
Por otro lado, las vigas de los pisos 2 y 3 ubicados en los ejes A y 4 presentan fisuras 
paralelas en su longitud (señalado en verde en la imagen). La viga del piso 2 (señalado en 
azul en la imagen) presenta acero de refuerzo expuesto y corroído debido a que hay un 
recubrimiento muy pobre, de solo 1cm; así que la carbonatación y la posterior corrosión 
del acero hicieron que el concreto se desprenda. La norma E.060 indica que en vigas el 













Imagen 3.8 Viga del eje 3 con acero corroído debido a un bajo recubrimiento 
Respecto a las losas nervadas, en la zona del volado en el primer techo se presenta una 
corrosión con exposición del acero. Esto no solo se debe a la carbonatación del concreto, 
sino principalmente a un incorrecto recubrimiento del acero. Según la norma E.060 
(2009), en el caso de losas con barras de refuerzo con diámetro menor a 1 3/8’’ se debe 
tener un recubrimiento mínimo de 2 cm, mientras que en el instituto se evidencia un 
recubrimiento menor a 1cm. El poco recubrimiento pudo generar fisuras, que a su vez 
permitió el ingreso de la humedad y generó problemas de corrosión en el acero; además 
del proceso de carbonatación del concreto de recubrimiento.  
 




Imagen 3.10 Acero corroído y expuesto en losa nervada del voladizo 
Finalmente, a continuación se indica un resumen general del estado de las fisuras 
encontradas para los diferentes elementos estructurales: 
• Gran parte de las fisuras presentes se deben a la corrosión del acero de refuerzo 
debido a la carbonatación del concreto. Los productos de la corrosión generan un 
incremento del volumen del refuerzo que a su vez genera esfuerzos de tracción en 
el concreto y con ello la aparición de fisuras.  
• La corrosión del acero en algunos elementos estructurales es el problema más 
crítico para la durabilidad de la edificación. 
• Se debe verificar mediante ensayos in situ si la corrosión presente es localizada o 
generalizada. 
3.1.3. ENSAYOS A REALIZAR Y ANÁLISIS DE COSTOS 
El Instituto de Corrosión y Protección (ICP- PUCP) recomienda realizar los ensayos de 
carbonatación, contenido de sales, cloruros y sulfatos en conjunto para analizar las causas 
precisas de las fisuras en el concreto. Por otro lado, se recomienda la extracción de 
diamantinas en elementos donde se considere esencial para la evaluación, para averiguar 
si el daño es estructural en los elementos. Además, el código ACI 562 (2013) indica que 
la extracción de núcleo es necesaria para conocer la resistencia real del concreto, si no se 
tiene mayor información disponible al respecto. Análogamente, es necesario conocer las 
características del acero de refuerzo. 
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Contenido de Sales 120.00 
Contenido de cloruros 82.00 
Contenido de Sulfatos 120.00 
Preparación de la muestra 32.00 
Extracción y ensayo de Diamantinas 600.00 
Extracción y ensayo de refuerzo 200.00 
Total 1199.00 
 
A continuación, se muestran los elementos y la cantidad de ensayos que se propone que 
deberían realizarse para obtener una evaluación completa de la condición de los diferentes 
elementos estructurales, así como el costo que implicaría su estudio. 
Tabla 3.2 Resumen de cantidad y costo final de los ensayos a realizar 






















Viga Eje 3-D, E x x x x x x x 1199.00 
Viga Eje 4-D, E x x x x x   399.00 
Viga Eje A-1, 2 x x x x x   399.00 
Losa Eje D, E-2, 3 x x x x x x x 1199.00 
Columna A-1 x x x x x x  999.00 
Columna A-4 x x x x x x  999.00 
Columna B-1 x x x x x x  999.00 
Columna B-3 x x x x x x  999.00 
Columna B-4 x x x x x x x 1199.00 
       Total 8391.00 
 
3.2. REPARACIÓN Y/O REFUERZO ESTRUCTURAL 
3.2.1. CONDICIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA 
EXISTENTE 
En el Instituto Superior Tecnológico Publico Carlos Cueto Fernandini se tiene diferentes 
pabellones y talleres destinados a diferentes actividades educativas. En este caso, como 
ya se indicó, se estudiará la estructura existente correspondiente a un pabellón típico de 
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aulas. Este pabellón se encuentra sobre un terreno con un área de 298m2 y cuenta con tres 
niveles típicos con 3m de altura de entrepiso; además, tiene una forma de L en planta.  
 
Imagen 3.11 Esquema en elevación del eje A del instituto Carlos Cueto Fernandini 
La estructura original de este pabellón está conformada por pórticos ortogonales entre sí 
de concreto armado. Se encuentran cuatro pórticos en el sentido X y tres pórticos en el 
sentido Y. Asimismo, las luces entre todas las columnas son de 7.60m y se cuenta con un 
volado que funciona como pasadizo en todos los niveles con un ancho de 2.50m. Las 
columnas presentes en la estructura son todas iguales y cuadradas con dimensiones de 
40cm x 40cm. Por su lado, las vigas que conectan las columnas también son iguales con 
unas dimensiones geométricas de 30cm de ancho y 50cm de peralte. El sistema utilizado 
para las losas es del tipo losa nervada en toda el área incluida la zona del volado. No se 
conoce realmente el tipo de cimentación, pero se estima que deben ser zapatas aisladas a 
una profundidad de 1.20m. También, se cuenta con muros de albañilería que sirven como 
cerramiento de los diferentes ambientes y pasillos (Ver imagen 3.2). 
Esta estructura ha sido diseñada y construida hace 50 años aproximadamente, cuando aún 
no existía ningún tipo de reglamento de construcción y mucho menos una norma técnica 
sobre diseño sismorresistente. Sin embargo, el diseño realizado ha cumplido 
satisfactoriamente las condiciones de servicio que un plantel educativo requiere. 
Entonces, se puede indicar que las cargas que se indican actualmente en la Norma Técnica 
E.020 son aplicables para poder estimar un proyecto de reparación y/o refuerzo 
estructural. Del mismo modo, se debe aplicar las normas vigentes para poder estimar el 
proyecto de reparación y reforzamiento. 
La estructura existente no presenta deformaciones excesivas, ni asentamientos 
diferenciales excesivos. Tampoco se aprecia la fluencia del refuerzo o falla estructural de 
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ningún elemento resistente. Así pues, se puede indicar que la condición de servicio de la 
estructura no está comprometida y se encuentra en estado funcional. Sin embargo, esto 
debe comprobarse mediante un análisis estructural más detallado. Del mismo modo, se 
conoce que la estructura no ha tenido ningún tipo de reforzamiento o rehabilitación 
estructural previa. 
Los problemas que se observaron en la estructura, como fisuras, grietas, pérdida de 
recubrimiento, corrosión del refuerzo, entre otros, se deben a causas ambientales y del 
paso del tiempo, principalmente. Las posibles causas de estos problemas que se 
encontraron en la estructura ya se detallaron en un acápite anterior. En general, se puede 
clasificar estos problemas de la siguiente manera: 
- Fisuras y grietas en las columnas 
- Pérdida de recubrimiento y corrosión del refuerzo en las columnas 
- Fisuras y grietas en las vigas 
- Pérdida de recubrimiento y corrosión del refuerzo en vigas 
- Pérdida de recubrimiento y corrosión del refuerzo de las losas nervadas 
- Fisuras en los muros de albañilería 
En la estructura se identificó cinco columnas que presentaban una pérdida parcial de 
recubrimiento y acero corroído, en el primer piso. Estas columnas críticas se ubican en 
las esquinas de la estructura y su estado se puede deber a su mayor exposición al ambiente. 
En las demás columnas solo se encontró fisuras o grietas en el concreto pero no se 
identificó acero corroído de forma tan clara como en las columnas críticas. 
Por otro lado, ciertas vigas presentan fisuras y grietas menores que no indican corrosión 
de su refuerzo o carbonatación del concreto. Sin embargo, las vigas del perímetro del 
volado sí presentan una clara pérdida de recubrimiento y corrosión en su refuerzo. En el 
caso de columnas y vigas se espera que estas no tengan los estribos suficientes para 
soportar movimientos sísmicos, pues no era común en la construcción de hace 50 años. 
En el caso de las losas, estas presentan fisuras mínimas en las zonas interiores techadas, 
por lo que no significan un problema importante. No obstante, las losas nervadas que 
conforman los volados, expuestos a la intemperie, presentan corrosión en su armadura de 
refuerzo y pérdida total del recubrimiento en algunos casos. 
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Finalmente, los muros de albañilería de cerramiento presentan fisuras mínimas producto 
del paso del tiempo. Sin embargo, estos se encuentran unidos a las columnas y podrían 
causar la típica falla de columna cautiva o columna corta frente a un movimiento sísmico 
importante, por lo que se debe tener en cuenta en la propuesta de reforzamiento. 
3.2.2. PROPUESTA PRELIMINAR DE REPARACIÓN Y/O REFUERZO 
ESTRUCTURAL 
Luego de identificar los principales problemas que presentan los elementos estructurales 
y de realizar un análisis estructural detallado de acuerdo a las normas vigentes, se puede 
plantear una propuesta final de reparación o refuerzo para obtener una estructura renovada 
que cumpla lo estipulado en las diferentes normas incluidas en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones vigente. Principalmente, se debe tener en cuenta que se debe cumplir 
con las consideraciones para el diseño sísmico de elementos de concreto armado que se 
indican en la Normas Técnicas E.060 Concreto Armado y E.030 Diseño Sismorresistente. 
Así, se puede obtener la necesidad de colocar muros estructurales y/o incrementar las 
secciones de columnas y vigas. 
No obstante, debido a que la presente investigación solo busca estimar de forma 
preliminar el costo de una propuesta de reparación o refuerzo estructural, no se realizará 
un análisis estructural como se debería. Entonces, se plantea una propuesta preliminar de 
reforzamiento bastante conservadora. Dicha propuesta preliminar de refuerzo estructural 
que se plantea incluye lo siguiente: 
Adición de muros de corte o placas: 
Una estructura como la que se estudia debe contar con la rigidez suficiente para soportar 
sismos sin presentar deformaciones importantes. Además, según la Norma E.030 (2018), 
un edificio educativo debe contar con un sistema resistente dual como mínimo. Por ello, 
se plantea adicionar muros de corte a la estructura existente.  
El cálculo preliminar de la longitud necesaria de placas se realiza estimando un valor para 
la fuerza cortante en la base que se calculará según las indicaciones de la Norma E.030. 
Los parámetros sísmicos que se estiman para esta estructura son una zonificación 4 (Zona 
4), una categoría A2 – edificación esencial, un suelo intermedio (S2) y un sistema 
resistente dual sin irregularidades. También, se puede estimar un periodo para esta 
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estructura de 0.15 segundos, lo que nos permite identificar el factor de amplificación 
sísmica (C). 
Además, se considerará un peso estimado de la estructura de 1.2 ton/m2, que es un valor 
adecuado para este análisis. Se utilizará un concreto de resistencia a la compresión 
f’c=210kg/cm2 y un espesor de los muros de 15cm. Así pues, se obtienen los siguientes 
resultados: 






P (ton) 1072.8 
V basal (ton) 271.6 
 
La longitud necesaria de placas se obtiene con la siguiente relación: 
𝐿 (𝑚) =  
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙
0.85 ∗ 0.53 ∗ √210 ∗ 0.8 ∗ 15
= 3.46𝑚 
Entonces, la longitud mínima de muros que se debe incluir es de 3.50m (redondeando) en 
cada sentido de análisis. Se debe tener en cuenta la ubicación de estas, pues por la 
configuración en planta de la estructura se podría presentar una irregularidad de torsión 
que no es permitida para estructuras como esta, según la Norma Técnica E.030 (2018). 
Por lo tanto, y con fines prácticos de un planteamiento preliminar, se sugiere reemplazar 
4 muros de cerramiento de albañilería por placas de concreto armado en toda la altura de 
la estructura. Estas se ubicarían en el eje 1, entre A y B; en el eje 4, entre B y D; en el eje 
A, entre 3 y 4; y finalmente, en el eje E, entre 3 y 4. Esta estimación debería ser verificada 
mediante un análisis estructural más exhaustivo. 
Demolición y reconstrucción de columnas  
Las columnas ubicadas en las esquinas de la estructura, en la intersección de los ejes 1 y 
A, 1 y B, A y 4, E y 3, y E y4, presentan un deterioro crítico en el primer piso, como ya 
se explicó en el acápite anterior. La carbonatación del concreto y la corrosión de la 
armadura hacen que sea impráctico intentar rehabilitar o reforzar dichas columnas. Por 
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ello, se plantea demoler estas cinco columnas y reconstruirlas siguiendo un diseño 
actualizado acorde a la normativa vigente. Así pues, por practicidad se recomienda 
reconstruir unas columnas cuadradas con dimensiones de 50cm x 50cm y una cuantía de 
refuerzo calculada según un análisis más detallado, pero que con bastante seguridad será 
el mínimo indicado por la Norma E.060 de 1% (2009). 
La demolición solo se realizará del tramo del primer piso de las columnas. El resto se 
reforzará con un encamisado, como se indica más adelante. Por otro lado, se debe tener 
bastante cuidado para realizar estas demoliciones, por lo que se debe calcular la 
redistribución de fuerzas para poder apuntalar la estructura adecuadamente mientras dure 
el proceso constructivo.  
Reforzamiento de columnas mediante encamisado 
El resto de las columnas en todos sus tramos se reforzarán mediante la técnica conocida 
como encamisado, o recrecido de la sección. Esta opción se plantea como la más adecuada 
y económica entre las muchas técnicas de reforzamiento que existen para la estructura en 
cuestión. Esta solución se plantea, principalmente, para poder incluir los estribos 
necesarios según la normativa vigente y para poder eliminar el concreto de la superficie 
que puede estar afectado por la carbonatación. 
Si bien las columnas tienen una sección cuadrada de 40cm x 40cm, se plantea 
encamisarlas hasta obtener una sección cuadrada de 50cm x 50cm. Para ello, se debe picar 
el recubrimiento de la columna original hasta eliminar todo el concreto que se encuentre 
carbonatado y limpiar mediante agua a presión la superficie que estará en contacto con el 
nuevo concreto. Además, se añadirá una malla de refuerzo alrededor de la columna 
original y se colocarán los estribos necesarios para proporcionar ductilidad a la columna, 
calculados según la Norma E.060. Luego, se aplicará alguna resina epóxica que mejore 
la adherencia entre el concreto viejo y el nuevo. Se recomienda utilizar un concreto con 
la misma resistencia que el concreto original. También, se debe pasar el refuerzo a través 
de la losa y vigas para asegurar la continuidad del elemento y el monolitismo general de 
la nueva estructura. 
Reforzamiento de vigas peraltadas mediante encamisado 
En el caso de las vigas, estas presentas fisuras y grietas menores pero al igual que las 
columnas se plantea realizar un reforzamiento de todas las vigas mediante la técnica del 
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recrecido de la sección o encamisado. Esto se realiza principalmente para poder brindar 
los estribos necesarios para que las vigas soporten un sismo de forma adecuada, además, 
se elimina el concreto superficial que puede estar afectado por factores de degradación 
externa como la carbonatación. 
En el caso de las vigas se plantea un recrecimiento de 5cm en las caras laterales e inferior 
de las vigas, por lo que la nueva sección sería de 40cm x 55cm. El proceso de construcción 
es similar al de las columnas y se debe tener cuidado en al apuntalamiento de la estructura 
durante el tiempo de ejecución. Se recomienda pasar los estribos a través de la losa y 
amarrarlos a la armadura existente para asegurar que trabajen como un solo elemento; 
además de asegurar el monolitismo de la nueva estructura en conjunto. 
Demolición y reconstrucción de la viga en volado 
A excepción de las demás vigas, la viga del perímetro del voladizo del primer techo 
presenta una clara corrosión del refuerzo, como ya se explicó anteriormente. Entonces, 
en esta viga se plantea la demolición y reconstrucción total de la misma.  
A diferencia de las demás vigas, la nueva viga mantendrá las dimensiones de la original, 
30cm x 50cm. Además, el refuerzo colocado estará de acuerdo a un cálculo estructural 
que cumpla las indicaciones de la normativa vigente. Al igual que con los demás 
elementos, se debe tener en consideración un correcto apuntalamiento del volado durante 
la construcción y hasta que el elemento esté listo para soportar las cargas. 
Demolición y reconstrucción de losa nervada 
Como ya se indicó, se observa una grave pérdida de recubrimiento y corrosión del 
refuerzo de la losa nervada que se encuentra en la zona del volado, especialmente en el 
primer y segundo techo de la estructura. Entonces, se plantea como solución más 
adecuada la demolición de la losa de estas zonas y su reconstrucción total. Así, se asegura 
que la nueva losa cumpla con la normativa vigente.  
Las dimensiones de la nueva losa nervada serán las mismas que la original y se seguirá 
un procedimiento constructivo que no comprometa la estabilidad global del resto de la 
estructura. Asimismo, debido a que la losa afectada está delimitada en su contorno por la 
viga que también se plantea reconstruir, se recomienda realizar la construcción en 
conjunto de ambos nuevos elementos.  
Refuerzo para evitar el problema de columna corta 
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Si bien existen diversos métodos planteados para reforzar la zona de encuentro entre las 
columnas y tabiques que ocasiona la falla de columna corta, en este caso se plantea 
demoler los muros de tabiquería que pueden generar este problema y reconstruirlos 
dejando una separación adecuada entre elementos para evitar esta falla.  
Esta solución se plantea debido a que también se recomienda crecer las dimensiones de 
las columnas mediante un encamisado. Esto implica demoler parte de los muros para 
poder facilitar el proceso constructivo de las nuevas columnas. Además, estos muros de 
albañilería tienen cerca de 50 años de construidos y, a pesar de presentar fisuras 
incipientes, seguramente muestran señales de desgaste en sus acabados que no son 
adecuados para albergar un ambiente educativo. 
Finalmente, la propuesta preliminar de reforzamiento de los diferentes elementos 
estructurales que se detalló previamente y que permitirá estimar fácilmente el costo 
aproximado de una propuesta final de reforzamiento se puede resumir en el siguiente 
esquema con su respectiva leyenda: 
 
Imagen 3.12 Leyenda que describe las diferentes componentes de la propuesta preliminar de 
rehabilitación estructural 
 
Imagen 3.13 Esquema de ubicación de las componentes de la propuesta de rehabilitación estructural 
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3.2.3. ANÁLISIS DE COSTOS DE LA PROPUESTA DE 
REFORZAMIENTO 
Luego de analizar la propuesta de rehabilitación de la estructura, se puede obtener el 
resumen del metrado de los diferentes elementos que se han considerado para ser 
construidos, reforzados o reconstruidos. 
Tabla 3.4 Resumen del metrado de la propuesta de rehabilitación de la estructura 
 ENCAMISADO RECONSTRUCCION 
VIGAS (m
3
) 50.16 4.56 
COLUMNAS (m3) 1.92 0.384 
LOSA NERVADA (m2)  38 
MUROS (m3) - 41.04 
 
Ahora, se plantea un análisis de precios unitarios para cada partida de refuerzo o 
reconstrucción de los elementos que se ha considerado. Esto permitirá estimar el costo 
que implica rehabilitar la estructura existente. 
Refuerzo de viga peraltada de concreto armado mediante encamisado 
Se considera reforzar una viga de 30x50 cm a una de 40x55 cm con un concreto de f'c=210 
kg/cm² (21 MPa), con acero de Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) y con una cuantía de acero de 
40 kg/m³. 
Tabla 3.5 Análisis de precio unitario de encamisado de viga 





1   Materiales      
kg Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de 
resina epoxi, para la correcta unión entre el concreto 
fresco y el concreto endurecido o para mejorar la 
adherencia del concreto endurecido y el acero. 
1.171 30.31 35.49 
 
m³ Concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a 
sulfatos insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, 
premezclado en planta, según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones NTE E.060. 
0.074 241.91 17.90 
 
kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 
2.856 2.99 8.54 
 
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 




m² Sistema de encofrado recuperable para la ejecución 
de vigas de concreto para revestir, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, sopandas metálicas 
y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles, hasta 3 m de altura libre de 
planta. 
0.700 64.62 45.23 
   Subtotal materiales: 107.26 
2  Mano de obra    
h Operario fierrero. 0.049 22.56 1.11  
h Oficial fierrero. 0.053 15.62 0.83  
h Operario especializado en vaciado de concreto. 1.501 22.56 33.86  
h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.722 15.62 11.28 
   Subtotal mano de 
obra: 
47.08 
3  Herramientas   
  % Herramientas 2.000 154.34 3.09 




Refuerzo de columna de concreto armado mediante encamisado 
Se considera reforzar una columna de 40x40 cm a una de 50x50 cm con un concreto de 
f'c=210 kg/cm² (21 MPa), con acero de Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) y con una cuantía de 
acero de 120 kg/m³. 
Tabla 3.6 Análisis de precio unitario de encamisado de columna 





1   Materiales      
kg Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de 
resina epoxi, para la correcta unión entre el concreto 
fresco y el concreto endurecido o para mejorar la 
adherencia del concreto endurecido y el acero. 
2.400 30.31 72.74 
 
m³ Concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a 
sulfatos insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, 
premezclado en planta, según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones NTE E.060. 
0.210 241.91 50.80 
 
kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 
24.480 2.99 73.20 
 
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
0.168 3.17 0.53 
 
m² Plancha metálica de 50x50 cm, para encofrado de 
columnas de concreto armado de sección 
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso accesorios de montaje.  
0.032 138.47 4.43 
   Subtotal materiales: 201.70 
2  Mano de obra    
h Operario fierrero. 0.263 22.56 5.93  
h Oficial fierrero. 0.293 15.62 4.58  




h Oficial especializado en vaciado de concreto. 1.277 15.62 19.95 
   Subtotal mano de 
obra: 
70.62 
3  Herramientas   
  % Herramientas 2.000 272.32 5.45 




Construcción de muro de concreto 
Se considera la construcción de un muro de concreto de 3 m de altura con un espesor de 
15 cm, con una superficie plana, realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) y acero 
de grado 60 (fy=4200 kg/cm²). 
Tabla 3.7 Análisis de precio unitario de construcción de muro 





1   Materiales      
m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 
concreto de hasta 3 m de altura. 
0.089 576.92 51.35 
 
Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para muros de concreto a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 
0.089 793.27 70.60 
 
l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
0.400 6.33 2.53 
 
Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
5.333 2.68 14.29 
 
Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.16 1.28  
kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 
51.000 2.99 152.49 
 
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
0.650 3.17 2.06 
 
m³ Agua. 0.199 4.32 0.86  
m³ Arena cribada. 0.499 39.74 19.83  
m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 
0.624 54.06 33.73 
 
kg Cemento gris en sacos. 444.622 0.43 191.19 
   Subtotal materiales: 540.21 
2  Equipos    
h Mezcladora de concreto. 0.730 4.64 3.39 
   Subtotal equipos: 3.39 
3  Mano de obra    
h Operario encofrador. 5.029 22.56 113.45  
h Oficial encofrador. 5.486 15.62 85.69  
h Operario fierrero. 0.671 22.56 15.14  
h Oficial fierrero. 0.853 15.62 13.32  
h Peón de construcción. 1.600 14.43 23.09  
h Peón especializado de construcción. 1.676 14.67 24.59  
h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.381 22.56 8.60  
h Oficial especializado en vaciado de concreto. 1.524 15.62 23.80 
   Subtotal mano de 
obra: 
307.68 
4  Herramientas   
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  % Herramientas 2.000 851.28 17.03 




Reconstrucción de columna cuadrada de concreto armado 
Se considera la reconstrucción de una columna de sección cuadrada de concreto armado, 
de 50x50 cm de sección media, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) y acero 
de grado 60 (fy=4200 kg/cm²). 
Tabla 3.8 Análisis de precio unitario de reconstrucción de columna 





1   Materiales      
Ud Separador homologado de plástico para 
armaduras de columnas de varios diámetros. 
12.000 0.21 2.52 
 
kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 
y ASTM A 706. 
126.000 2.99 376.74 
 
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
0.840 3.17 2.66 
 
m² Plancha metálica de 50x50 cm, para encofrado de 
columnas de concreto armado de sección 
rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso accesorios de montaje. 
0.320 138.47 44.31 
 
Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de 
altura. 
0.099 46.28 4.58 
 
Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 
mm de longitud. 
17.800 1.01 17.98 
 
l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
0.400 6.33 2.53 
 
m³ Agua. 0.199 4.32 0.86  
m³ Arena cribada. 0.499 39.74 19.83  
m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño 
máximo 12,5 mm. 
0.624 54.06 33.73 
 
kg Cemento gris en sacos. 444.622 0.43 191.19 
   Subtotal materiales: 696.93 
2  Equipos    
h Mezcladora de concreto. 0.730 4.64 3.39 
   Subtotal equipos: 3.39 
3  Mano de obra    
h Operario encofrador. 7.254 22.56 163.65  
h Oficial encofrador. 8.291 15.62 129.51  
h Operario fierrero. 1.317 22.56 29.71  
h Oficial fierrero. 1.463 15.62 22.85  
h Peón de construcción. 1.600 14.43 23.09  
h Peón especializado de construcción. 1.676 14.67 24.59  
h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.549 22.56 12.39  
h Oficial especializado en vaciado de concreto. 2.210 15.62 34.52 
   Subtotal mano de 
obra: 
440.31 
4  Herramientas   
  % Herramientas 2.000 1140.63 22.81 
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Reconstrucción de viga de concreto armado 
Se considera la reconstrucción de una viga de sección rectangular de concreto armado, de 
40x55 cm de sección media, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) y acero de 
grado 60 (fy=4200 kg/cm²). 
Tabla 3.9 Análisis de precio unitario de reconstrucción de viga 





1   Materiales      
m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, 
reforzado con varillas y perfiles. 
0.184 108.17 19.90 
 
m² Estructura soporte para encofrado recuperable, 
compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de 
montaje. 
0.031 245.19 7.60 
 
Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.107 46.28 4.95  
m³ Madera de pino. 0.012 687.00 8.24  
kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.160 20.20 3.23  
l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
0.120 6.33 0.76 
 
Ud Separador homologado para vigas. 4.000 0.23 0.92  
kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 
kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 
157.500 2.99 470.93 
 
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1.650 3.17 5.23 
 
m³ Agua. 0.199 4.32 0.86  
m³ Arena cribada. 0.499 39.74 19.83  
m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño 
máximo 12,5 mm. 
0.624 54.06 33.73 
 
kg Cemento gris en sacos. 444.622 0.43 191.19 
   Subtotal materiales: 767.37 
2  Equipos    
h Mezcladora de concreto. 0.730 4.64 3.39 
   Subtotal equipos: 3.39 
3  Mano de obra    
h Operario encofrador. 3.048 22.56 68.76  
h Oficial encofrador. 3.048 15.62 47.61  
h Operario fierrero. 2.195 22.56 49.52  
h Oficial fierrero. 2.377 15.62 37.13  
h Peón de construcción. 1.600 14.43 23.09  
h Peón especializado de construcción. 1.676 14.67 24.59  
h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.518 22.56 11.69  
h Oficial especializado en vaciado de concreto. 2.088 15.62 32.61 
   Subtotal mano de 
obra: 
295.00 
4  Herramientas   
  % Herramientas 2.000 1065.76 21.32 
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Finalmente, teniendo en cuenta los precios unitarios para cada partida de construcción, 
reconstrucción o reforzamiento que se incluye en la propuesta de rehabilitación, y el 
metrado de las mismas partidas de rehabilitación se procede a calcular el presupuesto 
total. Además, se incluye el precio de los ensayos descritos en el capítulo 3 y se considera 
un costo por posibles refacciones parciales de instalaciones sanitarias, eléctricas o de 
comunicaciones. El costo de dichas especialidades se estimó mediante un tercio del ratio 
para un proyecto similar, como se describe más adelante. De este modo, la propuesta de 
rehabilitación permite obtener una edificación lista para ser utilizada al terminar los 
trabajos. También, se incorpora al presupuesto, los gastos generales o de ingeniería y la 
utilidad que se espera para este proyecto. 
Tabla 3.10 Resumen de presupuesto de la propuesta de rehabilitación estructural 
 Unidad  Metrado Costo Unitario Parcial Total 
Encamisado     50,060.31 
Vigas (m) 228.00 157.43 35894.04  
Columnas (m) 51.00 277.77 14166.27  
Reconstrucción     46,539.00 
Losa Nervada (m2) 31 177.41 5499.71  
Vigas (m3) 4.56 1087.08 4957.08  
Columnas (m3) 0.38 1163.44 446.76  
Muros (m3) 41.04 868.31 35635.44  
Ensayos Previos (glb) 1.00 8,391.00 8,391.00 8,391.00 
Inst. Sanitarias (m2) 794.62 21.17 16,822.11 16,822.11 
Inst. Eléctricas (m2) 794.62 29.14 23,155.23 23,155.23 
Inst. Comunicaciones (m2) 794.62 15.18 12,062.33 12,062.33 
  
  
Total Costo Directo 157,029.98 
    Gastos Generales 20,000.00 
    Utilidad (7%) 10,992.10 
    Subtotal 188,022.08 
    IGV 33,843.97 
    TOTAL (S/.) 221,866.05 
 
Se puede indicar que el costo final de la propuesta de rehabilitación que se plantea para 
esta estructura es de 221,866.05 soles. 
4. PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVA 
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El pabellón del centro de educación superior, como se ha visto en el capítulo 3 de la 
investigación, presenta ciertas deficiencias en varios elementos estructurales. Para 
realizar una comparativa entre las alternativas de reforzar o construir un pabellón nuevo 
en la ubicación actual de la edificación en intervención, es necesario analizar los costos 
que generarán cada propuesta. En esta sección del trabajo, se realiza un presupuesto 
rápido de los costos que produciría la demolición y la construcción de un nuevo pabellón 
en el I.S.T.P. Carlos Cueto Fernandini. 
4.1. ANÁLISIS DE COSTOS DE DEMOLICIÓN 
Para la propuesta de construir un nuevo pabellón en reemplazo del anterior, se debe 
analizar el impacto económico que generará este. Para empezar el análisis, se debe 
considerar primero los costos de demolición. La edificación existente posee tres pisos con 
una altura de entre piso de 3 metros y con área construida de 794.62 m2. La edificación 
presenta corrosión del refuerzo en muchos elementos lo cual compromete su operatividad 
y por ello, se analiza la opción de demolerla. Para realizar una estimación del costo de 
demolición del pabellón, se utilizó el análisis de precios unitarios que se muestra en la 
Tabla 4.1. 
Tabla 4.1 Análisis de precio unitario de demolición de estructuras existentes 
 
Luego de obtener el precio unitario de la demolición, se utilizará el ratio de una 
edificación de igual uso y categoría a la del pabellón en estudio para obtener el costo. Se 
utilizará como ratio el del volumen del concreto respecto del área construida. Este ratio 
será multiplicado por el área construida del instituto en análisis y; finalmente, a este 
resultado se le multiplicará por el precio unitario de la demolición. Así, se puede obtener 
el precio estimado de este rubro.  
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A continuación, se muestra el costo obtenido luego de realizar las operaciones indicadas, 








= 58,522.81 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
4.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN NUEVA 
Una vez hallado los costos por demolición, se necesita estimar el precio total que costará 
realizar un nuevo pabellón en donde se encontraba el anterior. Para ello, se utilizará la 
misma estrategia que el punto anterior: calcular los precios por ratios de un proyecto 
similar a este. Los ratios que se emplearán corresponden a las partidas de encofrado, 
concreto, acero, movimiento de tierras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e 
instalaciones de comunicaciones (Tabla 4.2); así, se obtiene el costo de la construcción 
nueva lista para ser utilizada. Cabe resaltar que, no se hallará los precios de la especialidad 
de arquitectura, ya que las dos alternativas gastarán lo mismo en esta especialidad. 
Tabla 4.2 Ratios de las partidas consideradas 




Mov. Tierras 58.13 
Inst. Sanitarias 63.50 
Inst. Eléctricas 87.42 
Inst. Comunica. 45.53 
 
Una vez identificado los ratios, al igual que en las demoliciones, se multiplica esta 
cantidad por el área construida. El área construida para el primer nivel es de 231.04 m2 y 
para el segundo y tercer nivel es de 281.79 m2; la suma de estos tres niveles resulta 794.62 
m2 de área construida. Luego de hallar los precios parciales por especialidad, se suman 
todos ellos al precio por demolición y se obtiene el total de costos directos del proyecto. 
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Los gastos generales corresponden a los honorarios que percibirán los profesionales a 
cargo de la construcción y diseño del nuevo pabellón. La utilidad del proyecto 
corresponde al 7 % de los costos directos del proyecto. El subtotal es la suma de los 
últimos tres puntos mencionados (utilidad, gastos generales y costos directos). El I.G.V. 
es el 18% del subtotal. Finalmente, la suma del subtotal y el I.G.V. da como resultado el 
precio total de la obra. En la Tabla 4.3 se puede visualizar con mayor detalle. 
Tabla 4.3 Presupuesto estimado para la demolición y construcción del nuevo bloque de aulas 
Descripción 
Ratios (S/. / 
m2) 
Área Total (S/.) 
Encofrado 129.27 794.62 102,720.53 
Concreto 285.12 794.62 226,562.05 
Acero 141.50 794.62 112,438.73 
Mov. Tierras 58.13 231.04 13,430.36 
Demolición - - 58,523.00 
Inst. Sanitarias 63.50 794.62 50,458.37 
Inst. Eléctricas 87.42 794.62 69,465.68 
Inst. Comunica 45.53 794.62 36,179.05 
 Total Costos directos 669,777.77 
 Gastos Generales 75,000.00 
 Utilidad (7%) 46,884.44 
 Subtotal 791,662.21 
 I.G.V. 142,499.20 
 Total (S/.) 934,161.41 
 
4.3. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN CON EL COSTO DE 
REFORZAMIENTO 
Para realizar la comparación entre ambas alternativas es necesario enfatizar que las dos 
propuestas, la nueva construcción o el reforzamiento de la existente, utilizarán el mismo 
sistema estructural: sistema de resistencia dual; es decir, contarán con muros de corte. En 
los dos casos, se necesita demoler elementos estructurales; para la alternativa de 
reforzamiento es necesario demoler columnas y losas nervadas que, por su mal estado, es 
preferible construir un nuevo elemento estructural; para el caso de realizar una 
construcción nueva, se plantea demoler toda la construcción existente, diseñar según lo 
recomendado en las normas y construir una nueva edificación. Al final de la ejecución de 
ambas propuestas se obtendrá un edificio listo para ser utilizado. 
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El presupuesto necesario para la alternativa de construir toda la edificación asciende a la 
cantidad de S/. 934,161.41; por otro lado, la opción de reforzamiento y reconstrucción de 
algunos elementos estructurales posee un presupuesto de S/. 221,866.05. Este último 
presupuesto representa el 23.75 % del presupuesto de la alternativa de construcción de un 
nuevo pabellón. 
4.4. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN ENTRE REFORZAMIENTO O 
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVA 
Evaluando ambas propuestas se elige la opción de reforzamiento, pues el presupuesto de 
esta opción es alrededor de un cuarto del presupuesto de la opción de construir 
nuevamente todo el pabellón. La opción de reforzamiento representa solo el 23.75 % de 
la alternativa de construcción de una nueva edificación. Además, el proyecto preliminar 
de reforzamiento que se plantea asegura que se cumpla las actuales Normas Técnicas 
E.030, E.060; por lo tanto, la estructura debería poseer un buen desempeño ante sismos u 
otras eventualidades que puedan perjudicar la estructura. Por otro lado, al elegir la opción 
de reforzamiento y rehabilitación estructural se tiene un tiempo de construcción más 
rápido que el tiempo que implica la opción descartada, ya que se realiza tareas puntuales 
dentro de la edificación.  
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La opción de rehabilitación del instituto Carlos Cueto Fernandini es la más viable 
económicamente, pues solo representa un 23.75 % del costo de lo que significaría 
construir nuevamente el instituto. Además, de forma técnica el proyecto de rehabilitación 
que se propone asegura que la estructura cumpla los requerimientos mínimos que indican 
las normas actuales, por lo que se puede asegurar que se extenderá su tiempo de vida útil 
satisfactoriamente. 
La opción de reforzamiento estructural es sostenible económica, ambiental y socialmente. 
Así, la propuesta de rehabilitación permite ahorrar dinero, evita el consumo de una gran 
cantidad de materiales que implicaría un impacto ambiental importante y no se afectaría 
la estructura demasiado tiempo, por lo que podría continuar en servicio para el beneficio 
de los estudiantes. 
La condición de la estructura actual permite proponer una solución de reforzamiento, 
puesto los problemas observados son, en general, localizados y moderados. Es importante 
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conocer los resultados de los ensayos que se plantea realizar a la estructura para descartar 
algún problema intrínseco que pudiera afectar la durabilidad a futuro de la estructura 
reforzada. 
El programa de rehabilitación debe incluir un análisis más detallado de cada elemento 
que se plantea intervenir. Asimismo, se debe brindar unas especificaciones claras sobre 
el proceso constructivo a seguir, que debe ser ejecutado por profesionales con experiencia 
en estos trabajos. Además, se debe incluir un plan de monitoreo y mantenimiento de la 
estructura rehabilitada a largo plazo. 
Los resultados del presente trabajo de investigación se limitan a comparar técnica y 
económicamente de forma referencial las opciones de rehabilitación o de construcción 
nueva de una edificación educativa en específico. Para comparar dichas opciones se 
entiende que  ambas propuestas permiten que la edificación se encuentre lista para ser 
utilizada; así, no se considera la influencia de los costos de acabados pues en ambos casos 
serán totalmente nuevos. 
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